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RAPPORT INTERMEDIAIRE

Avancement des travaux au 25 janvier 2008

CONVENTION D’AIDE FINANCIERE

N°066206

DOSSIER : ERI00461

LIGNE PROGRAMME : 833100 ACTION INTERNATIONALE

ATTRIBUTAIRE : 39871Y

TRAVAUX CONCERNES :

TOGO - LOME

- CONSTRUCTION DE 2x2 BORNES FONTAINES
- DEUX BLOCS DE SIX LATRINES + DOUCHES
- FORMATION ET SENSIBILISATION DES BENEFICIAIRES,

- CREATION DE COMITE DE GESTION DE L'EAU A LOME, QUARTIERS DE
NOUKAFOU ET AGOE-LOGORPE.




LATRINES ET BORNES FONTAINES A NUKAFU

Le raccordement au réseau électrique est effectué (alimentation de la pompe immergée).



Essai de mise en eau des toilettes et pose des boutons poussoirs. Il reste désormais les
derniéres finitions de peinture intérieure sur I'ensemble de la structure.




Essais des deux douches, pas d’incident a constater.




Il reste la deuxieme couche de peinture extérieure a réaliser ainsi le nivellement du sol et
le nettoyage devant la structure.




Essai des bornes fontaines sans probléme particulier



Par manque de place sur la structure d’AGOE, il a été décidé de construire 4 bornes
fontaines sur ce site au lieu de deux initialement prévues (la, population est plus
importante sur ce quartier).
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Il reste a terminer le nivellement du sol autour des bornes et la peinture. Une analyse
microbiologique et physico-chimique a été effectuée le 16 janvier 2008, la qualité
hygiénique de I'eau est satisfaisante. L'inauguration est programmée pour le 17 février.



LATRINES ET BORNES FONTAINES AGOE MARCHE
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Il reste a effectuer le raccordement électrique extérieur pour alimenter la pompe immergée.



fication du fonctionnement des installations.

, Véri

Pose des portes



Encastrement des tuyaux, mise en place des boutons poussoirs et douche.




La proximité du marché permettra une optimisation de |'utilisation des structures

Concernant la borne fontaine, le manque de place ne permet pas de la construire a coté de la
latrine (une borne supplémentaire a été réalisée a Nukafu)

Néanmoins, afin de se conformer a la demande initiale, I'entrepreneur a proposé de réaliser une
sorties placée directement sur le poste du gardien afin de pouvoir contréler la vente et la
distribution de I’'eau a la population (sans augmentation du budget).

Pas de probléme rencontré sur les travaux. Une derniéere visite de chantier sera réalisée lors de la
visite d’un membre de la croix rouge frangaise en février prochain avant la remise officielle.

L'inauguration est prévue le 17 février 2008

Prochain rapport définitif (inauguration des structures)
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